
Riggbrakker ca. 140 m2 i grunnplan.

To etasjer, 22 brakker ca. 280 m2

Kran, låses mht. radie,

mobilkran der kran ikke kommer til.

Avfallshåndtering

tømmes via Tverråsen

Depo-område ca.

3300 m2

Parkering anleggsarbeider 10 plasser

Parkering, ca. 40 plasser foreldre skole/Bikuben

Port

Ny skole

Eksisterende

 skole

Eksisterende

 skole

Eksisterende

 skole

Anleggsgjerde, tett 2-4 m høyt

Uteområde i byggeperioden, ca 6500 m2

Parkering, ca 8 plasser til beboere

Ferdig opparbeidet tomt eller hage med trær, hus eventuelt revet

Eksisterende parkering for skolens ansatte/SFO

Midlertidig asfaltering vurderes

Bom

Mulig brakke område

Plassering av ny skole kan foreslås flyttet 2 m mot vest

(markert med stiplet linje), dette for å få en større avstand mot

paviljongen i byggetiden. Paviljongen kan også reduseres

med ett klasserom hvis entreprenør finner at avstand til nytt bygg er for lite.

For å kompensere for redusert areal i paviljong kan brakkene som brukes

til sløydsal bygges på med en etasje til.

Parkering for anleggsarbeidere

i parkeringskjeller under flerbrukshall

når råbygg er oppe.

Opsjon:

Reduksjon av paviljong

med ett klasserom for å øke avstand

til byggeplass.

Opsjon:

Kompensasjon for

reduksjon av paviljong ved å

bygge på en etasje til på

brakker brukt til sløydsal.

Eksisterende

 skole
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